План действий

Договор проектирования	**19.11.2017**
Передаточный акт	**08.01,2018**
Договор аренды	**10.01.2018**